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1.  Sichtung Unterlagen/Pläne/Schemas  

 

 

Mitte Juni 2017 wurde smcooling gmbh (smc) das Bauprojekt (Energieerzeugung-Vorprojekt Energie Glatt 2030 vom 

28. April 2017 / rev. 8. Juni 2017 ) zugestellt. Separat wurden das Prinzipschema Heizung HK-VP-XX-XX-70-01 und das 

Prinzipschema Kälte / Rückkühlung / Abwärme HK-VP-XX-YY-70-02 zur Verfügung gestellt. 

 

Prinzipschema Havarielüftung Energiezentrale 

  LU-VP-YY-U1-70 

 

Prinzipschema Verbrennungsluftzufuhr Heizzentrale 

  LU-VP-YY-012-70 

 

Grundrisse  Heizzentrale Vorabzug Zwischenboden 

  HK-VP-XX-YY-12-50-02 

 

  Heizzentrale Vorabzug Dispo. inkl. Gewichtsangaben 

  HK-VP-XX-YY-12-50-01 

 

  Kältezentrale Dispo. 

  HK-VP-UG-50-01 

 

  Kältezentrale Vorabzug Grobdisposition KM, WP, Speicher, Pumpen etc. 

  HK-VP-XX-P1-50-01 

 

  Kältezentrale Abbruch bestehende Sockel 

  HK-VP-XX-UG-50-03 

 

  Detailplan Kältezentrale 3D 

  HK-VP-UG-50-02 

 

 

Darauf folgend wurden die Unterlagen im Monat Juni 2017 gesichtet. 

 

Ab dem 8. Juni 2017 fanden alle 14 Tage Jour-Fix-Sitzungen mit Teilnahme von smc statt. 

 

Durch smc wurde am 20. Juni 2017 per Mail ein Vorschlag Energiekonzept versandt (siehe Beilagen). 

 

Am 22. Juni 2017 fand eine erste Begehung mit LiB-AG und dem Planer EBP statt. 

 

Am 29. Juni 2017 fand eine Besprechung bei EBP mit Lier zusammen statt (Abwärme GWK). 

 

Am 30. Juni 2017 wurde smc das Prinzipschema der Abwärmenutzung GWK zur Verfügung gestellt. 

 

Am 3. Juli 2017 fand eine Besprechung bei der Firma Enastra statt, wo die Punkte aus der ersten Rückmeldung smc vom 

20. Juni 2017 diskutiert wurden.  Seitens smc wurde an der Besprechung ein Vorschlag der hydraulischen Einbindung auf 

dem Prinzipschema Lier GWK präsentiert. 

 

Am 13. Juli 2017 fand eine Hydraulik-Besprechung bei EBP statt, wo die Vorschläge des QS-Fachexperten diskutiert 

wurden. 

Dazu lieferte EBP am 21. Juli 2017 eine Gegenüberstellung der Konzepte. 

 

Am 20. Juli 2017 erstellte smc parallel zu EBP eine Gegenüberstellung der Konzepte mit Kosten (siehe Beilagen). 
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2.  Zusammenfassung der Beurteilung  

 

 

Am 20. Juni 2017 wurde seitens smc eine erste Rückmeldung zu den vorhandenen Unterlagen gemacht. 

 

- Die Kapitel sind gut und verständlich umschrieben. 

- Die vorliegenden Prinzipschemas Heizung und Kälte sind noch nicht ausgereift und müssen überarbeitet werden. 

 

 

Heizung / Kälte  

 

Konzepte hinterfragen / überarbeiten  

Gruppenaufteilungen bestehend (nicht im Umbauperimeter)  

Erschliessungen bestehend 

Zonierungen bestehend 

Abgabesysteme bestehend 

 

- Die Grundrisse Heizzentrale sind plausibel - i.O. 

- Die Grundrisse Kälte sind plausibel aber sehr enge Platzverhältnisse. 

 

Folgende Punkte wurden aufgenommen und sollen nochmals hinterfragt werden:  

- Konzept Kälte mit Abwärmenutzung und Rückkühlung (siehe Vorschlag smc vom 20. Juni 2017) 

- Einbindung Kälteprovisorium ohne Plattentauscher 

- Rückkühlung neu evtl. auf Dach Büro mit Adiabatiksystem 

- Sockelpumpen anstelle Inlinepumpen bei Volumenströmen > 120m3/h und 12mWS 

- Inlinepumpen bei den WP im Rohr vertikal eingebaut (Platzsparen) 

- Mit welcher Flüssigkeit wird das heute mit Glycol gefüllte Rückkühlnetz der Gew.Kälte weiterbetrieben? 

 

Noch zu ergänzende oder zu liefernde Unterlagen: 

- Auflistung Geräteleistungen und Temperaturen 

- Druckstufenangaben / Systemdrücke 

- Konzeptschema H/K/RK fehlt 

- Messkonzept fehlt  

- Prinzip-Übersichtsschnitt mit Hydraulik fehlt  (Topologie) 

- Fabrikateliste der Hauptkomponenten für die Weiterplanung 

- Offerten der Hauptkomponenten 

 

Noch zu vertiefende Arbeiten: 

- Die vorhandene Rückkühlsteigzone aus Stahl im offenen Rückkühlkreislauf soll mittels einer Rohrfernsehkamera auf 

den Zustand untersucht werden 

 

Empfehlung smc: Das Rückkühlnetz als geschlossenes System mit Wasser-Glycol-Gemisch konzipieren gemäss 

Konzept-Schema vom 19. Juni 2017, Kälteprovisorium mit Plattentauscher auf bestehendes Kältenetz führen (siehe 

Beilagen) 

 

Lüftung / Klima  

 

Prinzipschemas Lüftung Verbrennungsluft Heizzentrale i.O. 

Prinzipschema Havarielüftung ergänzen 

 

Folgende Punkte wurden aufgenommen und müssen nochmals hinterfragt werden: 

 

- Ventilator in Exausführung kurz vor Dachaustritt planen 

- Nachströmung mit BSK direkt auf jede Einhausung führen 

- Normale Zentralen / Raumlüftung fehlt  
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Sanitär  

 

Überprüfung der Leistungskapazität Wasseraufbereitung! 

 

Für die Rückkühlleistung von 8 MW wird ca. 16-18m3/h aufbereitetes Wasser benötigt.  

 

MSRL 

 

Ist nicht Bestandteil von smc.  

 

 

3.  Stand Planung  

 

Gemäss Einschätzungen von smc ist die Planung im Moment auf Kurs. Im Juli muss ein definitiver Konzeptentscheid für 

die Weiterplanung gefällt werden. Die Projektierung für die Ausschreibungen muss zügig vorangetrieben und vertieft 

werden. 

 

 

4.  Termine  

 

Gemäss Timelinevorgaben die Phasenblöcke gut im Visier behalten. 

 

 

5.  Kosten  

 

F¿r die BKP 242/244/246 sind gemªss VP 5ó572ó000.00 eingerechnet. Diese Prognose erscheint smc unrealistisch und 

muss nochmals hinterfragt werden. 

 

Prognose smc ca. 8 ï 8.5 Mio. 
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6.  Auszu g aus den SIA -Phasen  

 

Teil -
phase  

überprüfte Punkte  Überprüfung smc  

3
1

 V
o

rp
ro

je
k
t 

Mitwirken beim PQM (Projektorientiertes Qualitäts-Management) smc Juni/Juli 2017 

Überprüfung der Anlage- und Gebäudetechnikkonzepte einschliesslich der 
Strategie bezüglich Betrieb, Wartung und Instandhaltung  

smc Juni/Juli 2017 

Überprüfung des Regelkonzeptes smc Juni/Juli 2017 

Überprüfung des Messkonzeptes in den Unterlagen nicht enthalten 

Überprüfung der Kennzahlen (Wärme, Kälte) smc Juni/Juli 2017 

Überprüfung baulicher Massnahmen betreffend rationellen Energieeinsatz smc Juni/Juli 2017 

Überprüfung des Vorprojektes einschliesslich Plänen und Prinzipschemata smc Juni/Juli 2017 

Überprüfung bei der Grobkoordination smc Juni/Juli 2017 

Überprüfung der Bewilligungstauglichkeit smc Juni/Juli 2017 

Überprüfung genereller Ablauf- und Terminplan smc Juni/Juli 2017 

Überprüfung der fachübergreifenden Grobkoordination der Anlagen und 

Installationen 
smc Juni/Juli 2017 

3
2

 B
a
u

p
ro

je
k
t 

Überprüfung der technischen Daten 
 

Überprüfung des MSRL-Funktionsbeschriebes und des bestehenden MSRL-

Projektes 
 

Überprüfung der definitiven Festlegung des Raum- und Platzbedarfs sowie der 

Lage von Zentralen, Maschinen, Apparaten und Hauptleitungstrassen 
 

Überprüfung des Projektes umfassend die Übersichts- und Dispositionspläne 

sowie Prinzipschemata und Darstellung 
 

Überprüfung der baulichen Massnahmen in Bezug auf rationellen Energieeinsatz  

Überprüfung der Koordination der Anlagen und Installationen   

Überprüfung des Anlagebeschriebes/Grobfunktionen  

Überprüfung des entscheidungsorientierten Ablauf- und Terminplanes 
 

3
3

 B
e

w
ill

i-

g
u
n

g
s
v
e

r-

fa
h
re

n
 

Überprüfung des Baubewilligungsverfahrens   

4
1

 A
u
s
s
c
h
re

ib
u
n

g
, 

O
ff

e
rt

v
e

rg
le

ic
h
 u

n
d

 

V
e

rg
a
b

e
a

n
tr

a
g 

Mithilfe beim Abstimmen der Ausschreibungsstrategie mit Gesamtleiter   

Überprüfung der Ausschreibungspläne in geeigneten Massstäben   

Überprüfung der Ausschreibungsunterlagen   

Mithilfe beim Vergleichen der Angebote (technisch, ökologisch, finanziell)   

Mitwirken bei Verhandlungen mit Unternehmern und Lieferanten   

Mithilfe beim Erstellen eines Ausführungsterminplanes   

Formulieren der Vergabeanträge mit dem BH-Vertreter   

5
1

 A
u
s
fü

h
ru

n
g

s
p

ro
je

k
t 

Überprüfung der Ausführungspläne/Prinzipschemas   

Überprüfung der Ausführungsunterlagen für das Messkonzept   

Überprüfung der Koordination der Ausführungsunterlagen der Anlagen und 
Installationen 

  

Überprüfung der Fabrikations- und Werkstattpläne von Unternehmern und 

Lieferanten 
  

Mithilfe beim Nachführen des definitiven Ausführungsterminplanes   
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5
2

 A
u
s
fü

h
ru

n
g
 Beraten des BH-Vertreters bei der Festlegung des Bauvorganges für die vom 

Ingenieur bearbeiteten Anlageteile 
  

Überprüfung der Arbeiten auf der Baustelle sowie der Materialien und 
Lieferungen 

  

Überprüfung der Teilabnahmen   

5
3

 I
n
b

e
tr

ie
b

n
a

h
m

e
 u

n
d

 A
b

s
c
h
lu

s
s 

Mithilfe bei der Planung der Inbetriebnahme der Anlagen und Installationen    

Mithilfe bei der Planung und Durchführung der Abnahmen   

Mitwirken bei der Übergabe der Anlagen und Installationen   

Überprüfung der von Lieferanten und Unternehmern erstellten 

Betriebsinstruktionen 
  

Überprüfung der von den Lieferanten und Unternehmern nachgeführten 

Ausführungsunterlagen 
  

Überprüfung und Kontrolle der Mängelbehebung   

Überprüfung des Inbetriebsetzungsterminplanes der Anlagen und Installationen   

Überprüfung der Protokollierung der Abnahmen   

Überprüfung der für den Betrieb und Unterhalt erforderlichen Dokumente    

Überprüfung der Revision der Fachkoordinationspläne   
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7.  Beilagen:  
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